
الانشائية للاعمال المدنية  الإدارةمصادر عن مادة    

 Stages of construction project - كتاب مراحل مشروع التشييد المدني

 Project management - كتاب إدارة المشروع المدني وتجهيز الموقع

ب تقدير تكلفة المشروع المدنيكتا  - Estimate cost of civil project 

 Civil project planning - كتاب أساسيات تخطيط المشروع المدني

 Scheduling of civil project - كتاب الجدولة الزمنية للمشروع المدني

 Shorten time of civil project - كتاب تقصير زمن المشروع المدني

 Management resource - كتاب إدارة موارد المشروع المدني

على زمن المشروع المدني كتاب الرقابة  - Control over time 

 Control over the cost - كتاب الرقابة على تكلفة المشروع المدني
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