



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الانبار

ضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي

## خطة التحسين

١. الخطة الاستراتيجية

الموارد المطلوبة	المسؤول عن التنفيذ	الفترة الزمنية		المخرجات	اليات تنفيذ الأنشطة	مقترحات التحسين	نقاط تحتاج الى تحسين
		نهاية التنفيذ	بداية التنفيذ				
-	رئاسة القسم	٢٠١٨\٤\١	٢٠١٧\١٠\١	خطة استراتيجية متكاملة	تشكيل لجان في القسم لاعداد الخطة الاستراتيجية وعقد الندوات	ايجاد خطة استراتيجية للقسم	عدم وجود خطة سترتية واضحة للقسم
٥٠٠٠٠٠٠٠	رئاسة القسم	٢٠١٨\٩\١	٢٠١٧\١٠\١	مختبرات جيدة	تشكيل لجان مختبرية ومخاطبة رئاسة الجامعة لتوفير الاحتياجات المختبرية	تصليح الاجهزة وتوفير مخارج الطواري وايجاد بيئة امنة للعمل	تأهيل المختبرات العلمية للقسم

1987

1408



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الانبار

ضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي

## ٢. للهيكل التنظيمي

الموارد المطلوبة	المسؤول عن التنفيذ	الفترة الزمنية		المخرجات	اليات تنفيذ الأنشطة	مقترحات التحسين	نقاط تحتاج الى تحسين
		نهاية التنفيذ	بداية التنفيذ				
	رئاسة القسم + المعاون الاداري	٢٠١٨\١\١١	٢٠١٧\١٠\١١	اعداد هيكل تنظيمي جيد ومرن وقابل للتطبيق على ارض الواقع	عقد ورشة عمل حول اعداد الهيكل التنظيمي	ايجاد هيكل تنظيمي متوافق مع الهياكل التنظيمية التي تخص المؤسسات التعليمية	الهيكل التنظيمي غير متوافق مع الهياكل التنظيمية المعتمدة في الجامعات الخارجية ذات الجودة العالية
	رئيس القسم + عمادة الكلية	٢٠١٨\٥\١١	٢٠١٧\١٠\١١	عدد كافي من الفنانين في مختبرات القسم	مخاطبة الجهات ذات العلاقة في رئاسة الجامعة للتعين فنانين للقسم	العمل على زيادة فنيو القسم	نقص الفنانين وحملة شهادة البكالوريوس في القسم

1987

1408



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الانبار

ضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي

### ٣. الجهاز الاداري

الموارد المطلوبة	المسؤول عن التنفيذ	الفترة الزمنية		المخرجات	اليات تنفيذ الانشطة	مقترحات التحسين	نقاط تحتاج الى تحسين
		نهاية التنفيذ	بداية التنفيذ				
-	رئيس القسم + عمادة الكلية	٢٠١٨/٥/١١	٢٠١٧/١٠/١١	جهاز اداري مكتمل في الكلية	مخاطبة الجهات ذات العلاقة في رئاسة الجامعة للتعيين وتنسيب اداريين للقسم	انتداب وتعيين اداريين للقسم	نقص في عدد الاداريين في القسم كسكرتارية رئاسة القسم ومدراء الوحدات الادارية والطابعين

1987

1408



#### ٤. الموارد المالية

الموارد المطلوبة	المسؤول عن التنفيذ	الفترة الزمنية		المخرجات	اليات تنفيذ الأنشطة	مقترحات التحسين	نقاط تحتاج الى تحسين
		نهاية التنفيذ	بداية التنفيذ				
١٢٠٠٠٠٠٠	عمادة الكلية + رئاسة القسم	٢٠١٨\٧\١	٢٠١٧\١٠\١	تناسب إعداد المرافق ودورات المياه مع إعداد الطلاب	مخاطبة الجهات المعنية لتوفير التخصيصات المالية لزيادة عدد دورات المياه	العمل زيادة دورات المياه	دورات المياه في القسم غير كافية
٢٥٠٠٠٠٠٠	عمادة الكلية	٢٠١٨\٧\١	٢٠١٧\١٠\١	توفير وسيلة انتقال لطلاب	مخاطبة رئاسة الجامعة لتوفير وسائل انتقال	العمل علي توفير وسائل انتقال للطلاب للتدريب الميداني	عدم توافر وسائل انتقال للطلاب للتدريب الميداني والعملية
١٠٠٠٠٠٠٠	عمادة الكلية + رئاسة القسم	٢٠١٨\٢\١	٢٠١٧\١٠\١	وجود وسائل عرض لعرض الدروس والابحاث العلمية	مخاطبة رئاسة الجامعة لتوفير تخصيص مالي	ايجاد وسائل عرض في القسم	عدم وجود وسائل عرض في القاعات الدراسية للقسم



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الانبار

ضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي

## ٥. التقييم المؤسسي وادارة الجودة

الموارد المطلوبة	المسؤول عن التنفيذ	الفترة الزمنية		المخرجات	اليات تنفيذ الانشطة	مقترحات التحسين	نقاط تحتاج الى تحسين
		نهاية التنفيذ	بداية التنفيذ				
	ضمان الجودة	١٢/١١ ٢٠١٨	٢٠١٧/١٠/١١	نشر نتائج التقييم خطط تحسين	عقد لقاءات مع القيادات المجتمعية والمستفيدين من خدمات القسم نشر نتائج التقييم علي مستفيدي الخدمة بالطريقة الورقية والالكترونية إعداد خطة للتحسين مبنية علي نتائج المناقشات	ضرورة مناقشة نتائج التقييم للعناصر المؤسسية مع المجتمع الخارجي والعمل علي الاستفادة من نتائج التقييم	محدوية مناقشة نتائج التقييم للعناصر المؤسسية مع المجتمع الخارجي والاستفادة منها



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الانبار

ضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي

## ٦. الطلاب والخريجون

الموارد المطلوبة	المسؤول عن التنفيذ	الفترة الزمنية		المخرجات	اليات تنفيذ الأنشطة	مقترحات التحسين	نقاط تحتاج الى تحسين
		نهاية التنفيذ	بداية التنفيذ				
٥٠٠٠٠٠	معاون العميد للشؤون العلمية	٢٠١٨/٣/١	٢٠١٧/١٠/١	حصول جميع طلاب المرحلة الاولى على دليل الطالب	طباعة دليل الطالب بالعدد الكافي وتوزيعه على طلاب المرحلة الاولى	توزيع دليل الطالب على جميع الطلاب	دليل الطالب غير متاح ورقيا لجميع الطلاب
	رئاسة القسم + شؤون الطلبة في رئاسة الجامعة	٢٠١٨/٣/١	٢٠١٧/١٠/١	تنظيم اعداد الطلبة وفقا للمعايير الاكاديمية العالمية	تنظيم عملية القبول المركزي	جعل عدد الطلاب متوافقا مع عدد التدريسين	تنظيم اعداد الطلاب
	رئاسة القسم + لجنة الارشاد الطلابي في عمادة الكلية	٢٠١٨/١/١	٢٠١٧/١٠/١	التواصل مع الخريجين بشكل دائم	انشاء مواقع تواصل للطلبة وعقد ندوات للتواصل مع الخريجين	ايجاد لجان لمتابعة الخريجين	متابعة الخريجين



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الانبار

ضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي

## ٧. البرامج التعليمية والمقررات الدراسية

الموارد المطلوبة	المسؤول عن التنفيذ	الفترة الزمنية		المخرجات	اليات تنفيذ الانشطة	مقترحات التحسين	نقاط تحتاج الى تحسين
		نهاية التنفيذ	بداية التنفيذ				
	اللجنة العلمية	٢٠١٨\١\١١	٢٠١٧\١٠\١١	مراجعة البرامج التعليمية بصفة دورية	تفعيل اللجان العلمية	وضع آليات ثابتة للرجعة الدورية للبرنامج التعليمي	عدم توافر آليات ثابتة للرجعة الدورية للبرنامج التعليمي
	اللجنة العلمية	٢٠١٨\٧\١١	٢٠١٧\١٠\١١	نشر ثقافة التعليم الالكتروني	إعداد خطة لتحويل المقررات الدراسية إلي الكترونية	التوسع في استخدام التعليم الإلكتروني.	عدم تحويل المقررات الدراسية إلي الكترونية

1987

1408



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الانبار

ضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي

٨. التعليم والتعلم

الموارد المطلوبة	المسؤول عن التنفيذ	الفترة الزمنية		المخرجات	اليات تنفيذ الانشطة	مقترحات التحسين	نقاط تحتاج الى تحسين
		نهاية التنفيذ	بداية التنفيذ				
	اللجنة الامتحانية + معاون العميد لشؤون الطلبة	٢٠١٨\٣\١١	٢٠١٧\١٠\١١	وجود خطط تحسين طبقاً للتقارير	تقارير القائمين على التدريس من مراجعة نتائج الامتحانات مع المحتوى الدراسي ندوة نصف سنوية لمناقشة المشاكل العامة لامتحانات	تفعيل نتائج من مراجعة الامتحانات مع الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس	الاستفادة من مراجعة نتائج الامتحانات في تطوير التعليم والتعلم

1987

1408





وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الانبار

ضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي

٩. اعضاء هيئة التدريس

الموارد المطلوبة	المسؤول عن التنفيذ	الفترة الزمنية		المخرجات	اليات تنفيذ الانشطة	مقترحات التحسين	نقاط تحتاج الى تحسين
		نهاية التنفيذ	بداية التنفيذ				
	رئاسة القسم + اللجنة العلمية	٢٠١٨\٧\١	٢٠١٧\١٠\١	المراتب لتطوير العلمية القسم	عقد ندوات تثقيفية لتدريسي القسم	تفعيل البحوث العلمية للمضي قدما في الترقيات العلمية	عدم وجود ترقيات علمية لتدريسي القسم

1987

1408



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الانبار

ضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي

## ١٠. البحث العلمي

الموارد المطلوبة	المسؤول عن التنفيذ	الفترة الزمنية		المخرجات	اليات تنفيذ الأنشطة	مقترحات التحسين	نقاط تحتاج الى تحسين
		نهاية التنفيذ	بداية التنفيذ				
	اللجنة العلمية	٢٠١٨/٧/١	٢٠١٧/١٠/١	عدد مقبول من البحوث لتدريسي القسم	مخاطبة التدريسين وعقد الندوات التثيفية	وضع جدول زمني لنشر البحوث العلمية	عدم وجود بحوث علمية رصينة في المستويات العالمية لتدريسي القسم
	اللجنة العلمية	٢٠١٨/٧/١	٢٠١٧/١٠/١	تحفيز أعضاء هيئة التدريس مكافأة أعضاء هيئة التدريس	وضع خطة لتمويل البحث العلمي مكافأة البحوث المتميزة والمنشورة دوليا	وضع نظام داخلي للمكافآت والجوائز للبحوث المتميزة	عدم وضع نظام داخلي للمكافآت والجوائز للبحوث المتميزة.



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الانبار

ضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي

١١. دراسات العليا

الموارد المطلوبة	المسؤول عن التنفيذ	الفترة الزمنية		المخرجات	اليات تنفيذ الانشطة	مقترحات التحسين	نقاط تحتاج الى تحسين
		نهاية التنفيذ	بداية التنفيذ				